



“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 530-2011-MDBSH

La Banda de Shilcayo, 12 Diciembre del 2011.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo.

VISTO:

- El Informe de conformidad N° 005-2011-MDBSH/GDUR, de fecha 12 de Diciembre del 2011, en donde se solicita la aprobación mediante Acto Resolutivo, la aprobación del Expediente Adicional N° 02, de la especialidad de estructuras de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**.

CONSIDERANDO:

- La Carta N° 010-2011-CGA/SUP, de fecha 12 de Diciembre del 2011, en donde se remite el **Expediente Adicional de Obra N° 02** de la especialidad de Estructuras de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**.
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 409-2011-MDBSH, con fecha 27 de setiembre se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**, con un monto de **S/. 732,263.44 Nuevos soles**.
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 472-2011-MDBSH, con fecha 03 de Noviembre, se aprobó la Modificatoria del Presupuesto Analítico N° 01, por el procedimiento constructivo y el desfase presupuestal de estructura metálica.
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 506-2011-MDBSH, con fecha 25 de Noviembre, se aprobó la Modificatoria del Expediente Reformulado de la Especialidad de Estructuras de la mencionada Obra.
- Que mediante, Resolución de Alcaldía N° 518-2011-MDBSH, con fecha 01 de Diciembre, se aprobó Expediente Adicional N° 01.

Que, mediante la Carta N° 010-2011-CGA/SUP, presentada de fecha 12 de Diciembre del 2011, se presenta el **Expediente Adicional N° 02** de la Obra: **“Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martin”**; según las metas siguientes:

		Und.	Metrado
01	CONCRETO SIMPLE		
01.01	SOBRECIMENTOS		
01.01.01	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% PM EN SOBRECIMENTOS	m3	17,21
01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	251,78
02	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
02.01	MURO DE LADRILLO DE CONCRETO, APAREJO DE SOGA	m2	246,26
03	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.01	PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO PULIDO SIN COLOREAR EN ALMACEN (E=4")	m2	60,40
03.02	PISO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ACABADO FROTACHADO SIN COLOREAR EN LOSA DEPORTIVA (E=4")	m2	532,26
04	VARIOS		
04.01	KIT ARCO FULBITO-BASKET	und	1,00
04.02	KIT VOLEY, INC. TUBOS, NET	und	1,00
05	INSTALACION SANITARIA		
05.01	REDES DE DISTRIBUCION		





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO
 Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

05.01.01	REDES DE DESAGUE CON PVC SAL Ø 4"	m	67,40
05.01.02	REDES DE DESAGUE CON PVC SAL Ø 3"	m	19,50
05.02	REDES COLECTORAS		
05.02.01	REDES DE DESAGUE CON PVC SAL Ø 2"	m	74,90
05.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES	m	274,52
05.02.03	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO	m	118,50
05.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP Ø 4"	m	108,50
05.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION		
05.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF Ø 6"	m	10,00
05.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL Ø4"X45°	pza	12,00
05.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL Ø3"X45°	pza	6,00
05.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL Ø2"X45°	pza	70,00
05.03.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL Ø4"X90°	pza	6,00
05.03.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL Ø2"X90°	pza	36,00
05.03.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL Ø4"	pza	4,00
05.03.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL Ø2"	pza	20,00
05.03.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE PVC SAL Ø3"	pza	8,00
05.03.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø4"	pza	20,00
05.03.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø3"	pza	4,00
05.03.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø2"	pza	5,00
05.03.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø4" CON REDUCCION A Ø3"	pza	8,00
05.03.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø4" CON REDUCCION A Ø2"	pza	10,00
05.03.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE PVC SAL Ø3" CON REDUCCION A Ø2"	pza	3,00
05.03.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION Ø3" A Ø2"	pza	4,00
05.04	CAMARAS DE INSPECCION		
05.04.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30x0.60M C/TAPA CONCRETO	pza	8,00
05.04.02	CAJA DE REGISTRO CIEGA 0.30x0.60M CONCRETO	pza	2,00
06	SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL		
06.01	CANALETA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, PROF 0.20 A 0.60M	m	156,02
06.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXTERIORES	m	156,02
07	INSTALACIONES ELECTRICAS		
07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS		
07.01.01	SALIDA DE TECHO CON CABLE NH 2.5MM2, PVC SAP 20MM (3/4")	pto	70,00
07.01.02	SALIDA DE PARED CON CABLE NH 2.5MM2, PVC SAP 20MM (3/4")	pto	55,00
07.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE UNIVERSAL 2P+T220V	pto	36,00
07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS		
07.02.01	TABLERO GENERAL (TG)	und	1,00
07.02.02	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-01)	und	1,00
07.02.03	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-02)	und	1,00
07.03	SUMINISTRO E INSTALACION DEL PARARRAYO		
07.03.01	PARARRAYOS		
07.03.01.01	PARARRAYO IONIFASH CON DISPOSITIVO DE CEBADO	und	1,00
07.03.02	PUESTA A TIERRA		
07.03.02.01	PUESTA A TIERRA PARARRAYO	und	3,00

De acuerdo, a la Resolución de Alcaldía N° 472-2011-MDBSH, se detalla el Presupuesto Analítico.

CLASIFICADORES	DESCRIPCION	IMPORTE
2.6.22.23	PERSONAL	83,365.24
2.6.22.24	BIENES	603,454.30
2.6.22.25	SERVICIOS	45,443.90
TOTAL PRESUPUESTO		732,263.44

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano rural e infraestructura de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, Mediante el Informe de Conformidad N° 005-2011-MDBSH/GDUR, de fecha 12/12/2011.

Revisando el informe correspondiente, da la debida conformidad del Expediente Adicional de Obra N° 02, motivo por el cual se solicita aprobación mediante Acto Resolutivo y cuyo presupuesto Analítico, queda definido de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHICAYO
Jr. Yurimaguas 340 - Telf. N° 522568

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE
2.6.22.23	PERSONAL	124,003,45
2.6.22.24	BIENES	547,422,44
2.6.22.25	SERVICIOS	60,837,55
	TOTAL PRESUPUESTO	732,263,44

Haciendo una comparación del Presupuesto Analítico anterior con lo actual, queda definido de la siguiente manera:

CLASIFICADO	ANULADO	HABILITADO
2.6.22.23		40,638.21
2.6.22.24	56,031.86	
2.6.22.25		15,393.65
TOTAL PRESUPUESTO	56,031.86	56,031.86

En uso de atribuciones conferidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 20 inc. 6.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la modificatoria del Expediente Adicional N° 02 de la Obra: "Construcción del Mini coliseo de la I.E Virgen Dolorosa en el Distrito de la Banda de Shilcayo – San Martín".

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE
2.6.22.23	PERSONAL	124,003,45
2.6.22.24	BIENES	547,422,44
2.6.22.25	SERVICIOS	60,837,55
	TOTAL PRESUPUESTO	732,263,44

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización realice las modificaciones correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en el presente dispositivo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase;

C.c. Gerencia Municipal
Planificación y Presupuesto.
Gerencia Desarrollo Urbano
Archivo

